



INFORMATIONSBLAD

Tidsplan för installationsarbetet

Curator har idag lämnat över en preliminär tidsplan för installationsarbetet av elbilladdningsanläggningen. Planen kan behöva justeras löpande.

Tidsplanen innebär att ordningen för när installationen utförs i de olika byggnaderna kastas om (se nytt kartunderlag).


För Rattgatan gäller (preliminärt):

Nr	Byggnad	Vecka	Dag	Datum
1	By 14	32	Ti-To	6/8 - 8/8
2	By 13	32	To-Fr	8/8 - 9/8
3	By 12	33	Må-Ti	12/8 - 13/8
4	By 11	33	Ti-On	13/8 - 14/8
5	By 10	33	On-To	14/8 - 15/8


Tiderna för Tegelbruksvägen är lite mer osäkra och kan komma att ändras beroende på hur arbetet vid Rattgatan fortlöper.

Preliminärt för Tegelbruksvägen:

Nr	Byggnad	Vecka	Dag	Datum
6	By 15	33/34	Fr-Ti	16/8 - 20/8
7	By 16	34	Ti-To	20/8 - 22/8
8	By 17	34/35	To-Må	22/8 - 26/8
9	By 18	35	Må-On	26/8 - 28/8
10	By 19	35	On-To	28/8 - 29/8



Karta över området vid Rattgatan med ny ordningsföljd.



Karta över området vid Tegelbruksvägen med ny ordningsföljd.